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1. УВОД 
 
 

Овај документ је предлог Плана капиталних инвестиција, припремљен од 
стране Одељења за локални економски развој и Комисије за План капиталних 
инвестиција као и представника органа Управе, буџетских корисника, јавних 
предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота. 

Програм за подстицај економском развоју општина УСАИД/МЕГА, који се 
спроводи у Ужицу, предвиђа израду Плана капиталних инвестиција. Као основа у 
његовој изради коришћени су материјали и модели УСАИД и Урбан института. 

Као такав овај предлог биће представљен стручној јавности и достављен на 
усвајање Градском већу и Скупштини града Ужица. 

Јединице локалне самоуправе у Србији улажу у комуналну инфраструктуру 
како би могле пружати основне услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће 
и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како 
планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и 
често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски 
приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локалним самоуправама 
боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ 
спољашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима, средствима из 
Националног инвестиционог плана и другим донаторским средствима). План 
капиталних инвестиција је  план који покрива капиталне пројекте за период од пет 
година. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја и  вредности изнад 100.000 
еура. Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција 
сматра се годишњим капиталним буџетом.  Годишњи капитални буџет се сваке године 
одређује као исечак из вишегодишњег капиталног програма који се односи на 
конкретну годину.  

Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и 
побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија 
развоја Града. Вишегодишњи план капиталних инвестиција треба да садржи све јавне 
инвестиције које су планиране на територији града Ужица или су у његовој 
надлежности. Како би овај пројекат био реализован Решењем Градоначелника 
образована је Комисија за планирање капиталних инвестиција и одређен је 
координатор Комисије за План капиталних инвестиција. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
Град Ужице је један од највећих градова Западне Србије и представља 
административни, привредни и културни центар по површини највећег округа у 
Србији – Златиборског округа. Град Ужице се простире на 666,15км2 површине 
територије Републике Србије и према попису из 2002.године има 83.022 становника.  
 
Територија Града  Ужице лежи у ЈЗ делу Србије од 43° 59' до 43° 42' ГШ и од  19° 24' 
до 19° 59' ГД (WGS координате). Са западне стране граничи се са: Босном и 
Херцеговином и општинама Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Ариље, Чајетина. Налази 
се у централном делу Златиборског округа. 
Град Ужице лежи у планинско-котлинској области (Старовлашко-Рашка висија и део 
Западног Поморавља). По карактеру рељефа, то је претежно средње планински појас 
(око 800 мнв.просек), чија висина расте идући од истока ка западу. Сам простор 
испресецан је речним долинама које су и основни правци комуникација. Истовремено 
лежи на западном крају Западно-моравског коридора који пресеца средишњи део 
територије Србије трансверзалом од Ужица до Крушевца. 
Иста трансверзала се према западу наставља у Босну и Херцеговину. На делу од Чачка 
до Ужица, трансверзала прихвата и део магистралног друмског саобраћаја од Београда 
ка Црној Гори док магистрална пруга Београд-Бар пролази непосредно поред Ваљева и  
преко Ужица води за Црну Гору. Ова укрштања магистралног и трансверзалног 
саобраћајног коридора дају Ужицу централну функцију за шире залеђе. Међутим, још 
већи значај је у положају града, односно простора општине на контакту околног 
планинског залеђа и почетка Западно- моравске равнице као значајног развојног појаса 
Србије. Ужице ће тако и остати капија на улазу у тај развојни појас, као што је 
вековима било стратегијска и трговачка капија између различитих и комплементарних 
природних и економско-географских средина. 
 

 

 

2.1. ПРИВРЕДА 
 
Град Ужице спада у групу привредно развијених у Републици. Привредна активност 
се одвија у 11 сектора, али највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из 
прерађивачке индустрије, грађевинарства и трговине. Водеће гране су металска 
индустрија, прерада обојених метала, текстилна и дрвна индустрија. 
Народни доходак Града Ужица учествује у НД Округа са 36% и приближно 1% у 
Републици. 
Носиоци привредне активности (рангирани према броју запослених) су: АД 
Ваљаоница бакра -Севојно, Импол – Севал, МПП Јединство – Ужице, АД Путеви - 
Ужице, АД Први партизан - Ужице, ЈП Електродистрибуција – Ужице.  

  

 
 
Број радника у предузећима по делатности предузећа, 2008. 

 Број радника у 
предузећима 

Удео у укупном броју 
радника у 



укупно предузећима 
(%)укупно 

УКУПНО 24 780 100 
Рибарство 0 0 
Вађење руда и камена 156 0.63 
Прерађивачка индустрија - укупно 5 906 23.83 
Производња и снабдевање ел. 
енергијом, гасом и водом 490 1.98 

Грађевинарство 1797 7.25 
Трговина на велико и мало  и оправка 
моторних возила и предмета за личну 
употребу 

1 771 7.15 

Хотели и ресторани 193 0.78 
Саобраћај, складиштење и везе 1 789 7.22 
Финансијско посредовање 407 1.64 
Активности у вези са некретнинама, 
изнајмљивање и пословне активности 378 1.52 

Државна управа и одбрана и обавезно 
социјално осигурање 793 3.20 

Образовање 1 368 5.52 
Здравствени и социјални рад 2 662 10.74 
Остале комуналне, друштвене и личне 
услужне активности 600 2.42 

 Друштвени производ предузећа 2005. * 
 Град (€) Округ (€) Србија (€) 

Друштвени производ 108088538 250814433 9826079286 
Друштвени производ по 
становнику            1302              816             1321 

*средњи курс НБС 31.12.2005. - 1€ = 85.50 рсд 
Списак јавно-комуналних предузећа 
Бр. Назив предузећа Делатност 
1 ЈКП "Водовод" производња и дистрибуција воде за пиће 

2 ЈКП "Биоктош" 
услуге одвожења смећа, паркинг сервис, 
одржавање зелених површина, погребне услуге 
итд. 

3 ЈКП "Градска топлана 
Ужице" дистрибуција и изградња топловодне мреже 

4 Регионална санитарна 
депонија ‘’Дубоко’’ управљање отпадом 

5 ЈКП "Нискоградња" изградња и одржавање путне мреже 
 
Списак јавних предузећа 
Бр. Назив предузећа Делатност 
1 ЈП "Стан" одржавање пословног и стамбеног простора 

2 ЈП "Дирекција за изградњу" Уређење грађевинског земљишта, организација и 
надзор на изградњи комуналних објеката 

2.2. ИНДУСТРИЈА  
 



У области привреде највећи значај за развој имају индустрија, туризам, грађевинарство 
и пољопривреда (воћарство и сточарство), саобраћај и везе. 
Велики потенцијал града Ужица налази се у: 

• Постојећим индустријски капацитетима, средњих и великих предузећа: 
Ваљаоница бакра "Еаст поинт", Ваљаоница алуминијума "Импол-Севал", "Први 
партизан", ''Јединство'' "Кадињача", "Сретен Гудурић" као и у низу 
новоотворених малих предузећа из области индустрије. 

• Повољном саобраћајно-географском положају и могућности саобраћајног 
повезивања (друмским и железничким) са осталим деловима Републике, Црне 
Горе и Босне и Херцеговине. 

• Теренима у непосредној близини Ужица, повољним за изградњу малих 
индустријских погона и предузетничких зона. 

• Изграђеној крупној инфраструктури, водопривредна, електроенергетска, 
телекомуникациона и изграђеном гасоводу . 

• Нивоу образованости и квалификационој структури становништва. 
 

 Индустријске пословне зоне и локалитети 
 

  
Постојеће Планиране 

Главни 
развојни 
појас 

Ужице, 
Севојно и 
Горјани 

Постојеће индустријске зоне 
РЗ Крчагово- 32.00 ха 
Комплекс Импол Севал и  
Ваљаоница бакра – 36.50ха 
РЗ Севојно Л- 42 ха 26 ари 

РЗ Севојно Д 
48.50 ха 

Слободна зона Ужице у 
Севојну 

  

Постојеће привредно-
пословне зоне 
Комплекс Фротекса и зона 
Мејуг у Севојну 
Локалитет испод Импол 
Севал-а у Севојну 

Каменолом Сурдук 14.30 
ха 

  

Постојећи привредно-
пословни локалитети 
у Турици, конфекција и 
стовариште 
грађ.матер.каменорезац 
У Дубоком-произ.намештаја 
На Пори поред пута 
Испод РЗ Севојно Л у 
Севојну 

Привредно-пословна зона 
на потезу Горјана 36.50ха

  

Постојећи индустријски 
локалитети 
Комплекс Коже у Врелима 
Предузеће Флукс на Сарића 
Осоју 
Комплекс на Локви 
(Хладњача Југент, Изолатер) 

 

Јужни 
развојни 
појас 

Качер, 
Дријетањ и 
део Љубања 

Постојећи привредно-
пословни локалитети 
Штампарија Рујно 

Земљиште са леве стране 
магистралног пута М5 
Ужице-Златибор, на 

Белој Земљи 



  

Постојећи индустријски 
локалитети 
Конфекција Пахуља на 
Поповој води-31.50 ха  
Локације за прераду меса у 
Качеру 
Комплекс Маркинг на 
Љубањама 

 

Источна 
приградска 
зона 

Поточање, 
Крвавци, 
Злакуса и 
Потпећ 

 

Планирани привредно-
пословни локалитети 

Уз општински пут бр.5, а 
на раскрсници путева 
Поточање-Злакуса-
Потпећ 2,00 ха 

Западни 
развојни 
појас 

Мокра Гора, 
Кремна, 
Биоска, 
Врутци 

Постојећи индустријски 
локалитети 
Котроман у М.Гори- 1.8 ха 
пилана у Кремнима 

 

Северни 
развојни 
појас 

Гостиница, 
Рибашевина, 
Губин До, 
Трнава, 
Каран, 
Лелићи, 
Каменица, 
Добродо, 
Пониковица 

Постојећи индустријски 
локалитети 
Хладњача уз регионални пут 
Р 263 Каран-Рибашевина-
Трнава 
Погон Ваљаоница бакра у 
Карану 
Конфекција Јавор у Карану 
Хладњача Тргоагент у 
Лелићима 
Пецара у Каменици 
Погон Луна 

Планирани индустријски 
локалитети  

На раскрсници Путева 
Р263,ОП 14 и ОП 9 
Каран-Рибашевина-

Трнава у Луновом селу-
2.5ха 

Јужни 
развојни 
појас 

Део 
Љубања, 
Збојштица, 
Дрежник, 
Скржути, 
Равни, 
Никојевићи 

Постојећи индустријски 
локалитети 
Каменолом Рид -4.20ха 
Каменолом у Скржутима  
Погон Ваљаонице бакра у 
Равнима 

 

    
 
  
Списак компанија смештених у индустријским зонама/парковима, 2010. 

Бр. Назив компаније  Делатност  Назив 
ИЗ/ИП 

Број 
радника 

1 Ваљаоница бакра АД 
Ужице 

Производња производа од 
бакра Севојно 1300 

2 Импол Севал Производња производа од 
алуминијума Севојно 730 

3 Јединство АД Извођење грађевинских 
радова Севојно 432 

4 Јединство Металоградња Изградња и монтажа Севојно 185 



челичних конструкција 

5 Инос Синма Прикупљање 
секундарних сировина Севојно 127 

6 Ауто кућа Ракета 
Услуге везане за продају 
и одржавање друмских 
возила 

Севојно 71 

7 АТМ Производња производа од 
пластике Севојно 108 

8 Први Партизан АД Производња муниције  Крчагово 714 

9 24 Септембар  Ремонт и конкструкција 
електро постројења Крчагово 259 

10 Сретен Гудурић Прехрамбена индустрија Крчагово 350 

11 Металопрерада 
Производња хладњака, 
оребрених цеви и 
саобраћајних знакова 

Крчагово 106 

12 АБЦ Производ Производња котлова Крчагово 78 
 

Локација индустријских зона /паркова, 2010. године. 
Индустријска зона Севојно на ортофото подлози 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. ЗАПОСЛЕНОСТ 
 
 Број и структура запослених, 2009. 

 Град 

Структура 
запослених 
у општини 

(%) 

Структура 
запослених 
у округу 

(%) 

Структура 
запослених 
у Србији 

(%) 
Запослени - укупно 17855 100 100 100 
У предузећима, установама, 
задругама и организацијама 12193 83 77,6 74,7 

Приватни предузетници, 
самостални делатници и 
запослени код њих 

5662 17 22,4 25,3 

 
 
Структура запослених у предузећима, установама, задругама и 
организацијама, по секторима делатности, 2009.  

 Град 
Структура 
запослених у 
општини (%) 

Запослени - укупно 17752 100 
Жене  8000 45 
Мушкарци 9752 55 
Пољопривреда, лов, шумарство 
и водопривреда 122 1 

Рибарство 9 1 
Вађење руда и камена 130 1 
Прерађивачка индустрија 5354 29 
Произв. и снабдев. енергијом, 
гасом и водом 496 3 

Грађевинарство 1766 10 
Трговина на велико и мало и 
оправка моторних возила 1641 9 

Хотели и ресторани 164 1 
Саобраћај, складиштење и везе 1799 10 
Финансијско посредовање 411 2 
Послови са некретнинама и 
изнајмљивљивањем 358 2 

Државна управа и социјално 
осигурање 808 5 

Образовање  1373 8 
Здравтсвени и социјални рад 2696 15 
Остале комуналне, друштвене и 
личне услуге 629 4 

 
 Број и полна структура незапослених, преглед по годинама 
 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
Незапослени 7928 9486 10193 10050 10401 9631 7610 6309 5665 



- укупно 
Незапослени 
- жене 4913 5745 5847 5643 / 5222 4098 3612 3103 

Незапослени 
- мушкарци 3015 3741 4346 4407 / 4409 3512 2697 2562 

*октобар 2008. 
**децембар 2009. 
 
 Стопа незапослености: 2007, 2008, 2009. године 

 Град Округ Србија 
Стопа незапослености – 
2007. 23.29 35.30 28.17 

Стопа незапослености - 
2008. 19.80 28.60 23.80 

Стопа незапослености -
2009. 20.45 21.12 16.6 

  
 
 Незапослени  према степену образовања, 2009. 
Степен стручне спреме Град Округ 

I 1157 10699 
II 502 1619 
III 1729 11806 
IV 1513 7628 
V 123 319 
VI 355 1138 

VII/1 282 904 
VII/2 4 11 

                 VIII / 1 
УКУПНО 5665 34125 

 
 
 

2.4.ПОЉОПРИВРЕДА 

Од укупних пољопривредних површина града Ужица, 37% је под пашњацима, 26% 
под ливадама и 10% под воћњацима. Брдовити предели, који се простиру у висинском 
појасу до 500 м.н.в., имају изванредне агроеколошке погодности за производњу 
квалитетног воћа, меса и млека. Такође су погодни за развој говедарства и овчарства. 
Приметно је смањење приноса по стаблу у воћарству, али је у успону сточарство и 
гајење кромпира. У производњи биљних култура преовлађују: шљива (23%), крушка 
(18%), јабука (17%), кромпир (13%) и малина 10%. Град Ужице у односу на друге 
општине Златиборског округа предњачи у узгоју живине, а по проценту узгоја оваца и 
свиња налази се на другом месту. Последњих година, приметан је пораст узгоја 
пастрмке. 
Потенцијале из области пољопривреде треба тражити у развоју воћарства и 
сточарства. Постоји  велико искуство и традиција у гајењу воћа (шљиве и јабуке) и 
разноврсног сточног фонда, као и у производњии на далеко познатих ужичких 
специјалитета: љута ракија, клековача, кајмак и сир, свињска пршута и сланина, говеђа 



пршута и кобасица и сличне прерађевине од меса. Поред чињенице да је смањен број 
активног пољопривредног становништва, становништво и у овом односу снага, 
морамо посматрати као основни потенцијал у развоју пољопривреде. У Граду Ужицу, 
број регистрованих пољопривредних газдинстава се константно повећава. У јануару 
2007.године је износио 2 345. 
 
2.5.ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 
 
Ужице представља комплексан туристички мотив, јер његову атрактивност повећавају 
туристичко-географски положај, богато културно наслеђе, споменици новије историје, 
амбијентални контраст и његова функција. Богат споменички фонд, етносоцијални 
мотиви, разноврсност природних туристичких мотива,знатна материјална база и веома 
повољан туристичко-географски положај омогућавају динамичан туристички развој. 
Природна добра и споменици, објекти културно - историјског наслеђа: Калуђерске 
баре на Тари, Мокра Гора и Шарган, са "Шарганском осмицом" и етно-комплекс 
"Дрвенград", Потпећка пећина, Терзића авлија и грнчарија Злакуса, спомен обележје 
"Кадињача", Бела каранска црква, Стари град, Хидроцентрала под градом, као и 
прелепи амбијенти, пејзажи и предели села: Равни, Дрежник, Гостиница, Злакуса, 
Кремна ... представљају атрактивне туристичке дестинације за домаће и стране 
туристе.  
 

2.6.РЕСУРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Започети процес приближавања Републике Србије Европској Унији, намеће увођење 
европске легислативе, стандарда и понашања у заштити животне средине у нашој 
земљи. Према Студији о изводљивости Србија би требало да ојача сарадњу са ЕУ у 
сузбијању нарушавања животне средине, посебно али не и искључиво, у погледу 
квалитета ваздуха и воде, мониторинга загађивања, унапређења енергетске 
ефикасности, заштите у индустријским постројењима, сигурног руковања 
хемикалијама, уређења простора, управљања отпадом и заштите шума, флоре и фауне. 
Један од концептуалних опредељења Просторног плана Града Ужица (2010) јесте 
здрава животна средина, као приоритетни ресурс који треба очувати и унапредити. 
 

 
 
3. МОДЕЛ ЗА РАНГИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈУ КАПИТАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТА 
 
Одељење за локални економски развој и Комисија за припрему ПКИ, су у сарадњи са 
тренерима и експертима програма УСАИД/МЕГА развили модел за оцењивање и 
рангирање капиталних пројекта, а затим га применили на сакупљену листу капиталних 
пројеката.  У наставку су презентовани основни елементи овог модела. 
 
 
Основне компоненте и карактеристике модела: 
 



Модел се састоји од шест група критеријума, а сваки од критеријума се састоји од 5 
подкритеријума (осим петог који се састоји од три градације основног критеријума). 
Свака група критеријума носи по максимално 50 бодова. Шеста група критеријума 
такође носи 50 бодова, али како се та група критеријума односи на ризике пројекта, 
бодови додељени у тој групи се одузимају од претходног збира бодова ( збир свих 5 
критеријума који максимално може износити 250 бодова). Максималан број бодова 
који пројекат може добити износи 250 бодова . 
 
 
(1) Статус пројекта 
 
1.1. Законска обавезност – овај подкритеријум доноси 0 бодова (пројекат није 

обавезан законски) или 18 бодова (пројекат је обавезујући по основу одређених 
закона). 

1.2. Степен завршености/започетости -   подкритеријум доноси између 0 и 12 
бодова зависно од тога у којој се фази започетости/завршености пројекат 
налази. Ако пројекат још није започет, добија - 0 бодова, а што је већи степен 
завршености додељује му се већи број бодова. 

1.3. Општост ( да ли служи делу или целини заједнице)  – подкритеријум доноси 
од 0 до 8 бодова. Уколико производи/услуге које пројекат обезбеђује 
задовољавају потребе грађана из само једне месне заједнице, добија 1 бод; од  2-
5 МЗ – 3 бода, од 6-15 МЗ, 4 бода, од 16 до 31- 6 бодова и ако је у служби целе 
заједнице 8 бодова. 

1.4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују 
–овај подкритеријум доноси од 0 до 7 бодова. Уколико пројекат није повезан са 
осталим пројектима добија 1 бод, уколико је у вези са још једним или више 
пројеката али није условљен њима 3 бода и ако је повезан и условљен њиховом 
реализацијом 7 бодова. 

1.5. Одрживост  - доноси између 0 и 5 бодова зависно од тога како је процењена 
одрживост. Што је већи степен одрживости пројекту се додељује већи број 
бодова. 

 
(2) Финансијски утицај 
 
2.1. Учешћа донација,наменских трансфера из Републике, приватног капитала, 

повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника – 
подкритеријум доноси између 0 и 20 бодова, у зависности од процента учешћа 
наведених средстава. с 

2.2. Утицај на повећање приходне стране буџета – подкритеријум који доноси 
између 0 и 10 бодова. Уколико се од пројекта може очекивати допринос у   
умереном повећању буџетских прихода пројекту се додељује од 2 до  8 бодова, а 
ако значајно повећава приходе он добија 10 бодова. Ако има неутралан утицај он 
се вредније нулом. 

2.3. Утицај на смањење расходне стране буџета – подкритеријум доноси између 1 и 
10 бодова. Уколико се од пројекта/инвестиције може очекивати допринос у 
смањењу оптерећења буџета пројекту се додељује 8  бодова, а ако значајно 
смањује оптерећење буџета он добија 10 бодова. Ако има неутралан утицај он се 
вредније нулом. 

2.4. Утицај на повећање изворних прихода – У зависности од приноса који се 
очекује од пројекта овај подкритеријум доноси од 0 до 5 бодова. За 



инвестицију/пројекат који има велики очекиван принос доделиће се 3, односно 5 
бодова(за максималан принос). Ако нема приноса он се вреднује са нулом. 

2.5. Да ли су обезбеђена или тек треба да се обезбеде финансијска средства – 
подкритеријум који доноси од 0 до 5 бодова. За инвестицију/пројекат који има 
обезбеђена средства период доделиће се 5 бодова. За оне инвестиције/пројекте за 
које се очекују средства доделиће се од 0 до 4 бода, у зависности од очекиване 
динамике прилива средстава. 

 
 
 
(3) Утицај на економски развој 
 
3.1. Утицај на подстицање локално економског развоја – раст друштвеног 

производа, побољшање трговинског биланса - подкритеријум доноси између 0 
и 15 бодова. Уколико пројекат значајно утиче на побољшање трговинског 
биланса додељује му се 15 бодова. Ако нема утицаја он се вреднује са 0. 

3.2. Утицај на запошљавање - подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова у 
зависности од утицаја на  запосленост ( од 1 па до преко 50 запослених). 
Уколико пројекат не отвара радна места добија 0 бодова. 

3.3. Утицај на инвестиције у области бизниса - подкритеријум доноси између 0 и 
10 бодова у зависности од утицаја на стварање повољних услова и окружења, за 
привлачење  домаћих и страних инвестиција. 

3.4. Утицај на развој ПЈП (приватног јавног партнерства) - подкритеријум 
доноси између 0 и 8 бодова у зависности од степена учешће ПЈП у реализацији 
пројекта. Уколико се пројекат у целини реализује у овој форми, додељује му се 8 
бодова, а уколико се она не користи вреднује се са 0 бодова. 

3.5. Утицај на квалитет живота – подкритеријум доноси од 0 до 5 поена, у 
зависности од тога у којој мери утиче на квалитет живота локалног 
становништва. 

 
 
(4) Допринос квалитету живота грађана / ниво услуга 
 
4.1.  Доприноси побољшању јавне и личне сигурности / безбедности грађана - 

подкритеријум доноси између 1 и 15 бодова у зависности од степена утицаја на 
сигурност и безбедност грађана. 

4.2. Доприноси увођењу нових услуга и капацитета - подкритеријум доноси 
између 0 и 12 бодова у зависности од тога да ли пројекат омогућава увођење 
услуга / производа које у досадашњем периоду нису биле расположиве. Уколико 
је у питању  новина у одређеној области, додељује се 12 бодова, а уколико се 
ради о унапређењу, у зависности од степена унапређења, додељује се од 1 до 8 
бодова. 

4.3. Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета 
Уколико овај пројекат неутрализује угроженост здравља или сигурности и/или 
спречава хаварије система или на неки други начин подиже квалитет постојећих 
услуга или проширује капацитете, додељује му се 10 бодова. Ако поправља, 
обнавља или замењује инсталације и уређује које су у лошем техничком стању 
и/или су застарели добија 8 бодова. Када пројекат одржава систем на постојећем 
нивоу добија 5 бодова. 



4.4. Доприноси приближавању/достизању европских/светских стандарда у 
вршењу услуга 
Подкритеријум доноси између 0 и 8 бодова у зависности од процене њиховог 
доприноса приближавању међународним, посебно европским, стандардима у 
пружању јавних услуга. 

4.5. Доприноси естетском и културном окружењу. Подкритеријум доноси између 
0 и 5 бодова у зависности од унапређења естетског и културног окружења у коме 
се пројекат имплементира. 

 
 
(5) Утицај на животну средину 
 
Овај критеријум је се не састоји од подкритеријума, већ од његове градације у 
зависности од утицаја пројекта на животну средину у којој се имплементира. У 
зависности од овог утицаја, пројекту се додељује од 0 (неутралан утицај), 30 
(унапређује животну средину)  и максимално 50  бодова ( знатно унапређује животну 
средину). 
 
 
(6) Ризици 
 
Поред 5 основних критеријума, предвиђен је и шести корективни критеријум који се 
односи на ризике имплементације пројекта. Критеријум се такође састоји од пет 
појединачних подкритеријума: 
6.1. политички ризици, 
6.2. техничко-технолошки ризици, 
6.3. финансијски ризици, 
6.4. ризици везани за спровођење процеса јавних набавки и 
6.5. ризици везани за сложеност прикупљања документационе основе пројекта. 
 
У зависности од процене степена ризика по основу сваког од подкритеријума додељује 
се од 0 (нема ризика) до 10 бодова (постоји реалан ризик). Укупан збир бодова у овом 
критријуму одузима се од збира бодова у претходних пет критеријума. 
 
 
4. БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО ПРЕДЛОЖЕНОМ МОДЕЛУ 
ОЦЕЊИВАЊА 
 
У претходној тачки је објашњено бодовање по појединим критеријумима, тј. 
подкритеријумима. У наставку су објашњене неке основне карактеристике система 
бодовања. Бодовање појединачних капиталних пројеката у предложеном моделу се 
врши на следећи начин: 
Сваком од критеријума додељен је одређен пондер са којим се бодови додељени у 
процесу оцењивања коригују за одређени проценат. Укупан збир коефицијената за 
пондерисање јесте 10. У шестом, корективном критеријуму одузима се  максимално 1 
пондер, тако да број пондера који пројекат може добити износи  9. 



ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 

Но КРИТЕРИЈУМИ СКАЛА ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ 

МАКСИМАЛНИ 
БРОЈ 

БОДОВА 
ПОНДЕРИ 

ДОДЕЉЕНИ 
БРОЈ 

БОДОВА -
ОЦЕНА 

УКУПНО 
ДОДЕЉЕНИ 
БОДОВИ 

(ПОНДЕРИСАНИ 
БРОЈ БОДОВА) 

1 2 3 4 5 6  5 X 6 
1 Статус пројекта  

1.1. Законска обавезност 0 или18 18   0 
1.2. Степен завршености/започетости 0 -12 12   0 
1.3. Општост (да ли служи делу или целини заједнице) 0 - 8 8   0 
1.4. Повезаност са осталим пројектима који су 

прихваћени или се већ реализују  
0 - 7 7   0 

1.5. Одрживост 0 - 5 5

3 

  0 
  Статус пројекта  - укупно бодова   50     0 

2 Финансијски утицај 
2.1. Учешћа донација, наменских трансфера из 

Републике, приватног капитала, повољних кредита, 
сопствених средстава буџетских корисника  

0 - 20 20   0 

2.2. Утицај на повећање приходне стране буџета 0 -10 10   0 
2.3. Утицај на смањење расходне стране буџета 1 -10 10   0 
2.4. Утицај на повећање изворних прихода 0 - 5 5   0 
2.5. Да ли су обезбеђена или тек треба да се обезбеде 

средства 
0 - 5 5

2.5 

  0 

  Финансијски утицај  - укупно бодова   50     0 
3 Утицај на економски развој 

3.1. Утицај на подстицање локалног економског развоја - 
раст друштвеног производа, побољшање 
трговинског биланса   

0 - 15 15   0 

3.2. Утицај на запошљавање 0 - 12 12   0 
3.3. Утицај на инвестиције у области бизниса 0 - 10 10

2 

  0 
3.4. Утицај на развој ПЈП 0 - 8 8   0 
3.5. Утицај на квалитет живота 0 - 5 5    0 
  Утицај на економски развој - укупно бодова   50     0 



 
  

4 Допринос квалитету живота грађана / Ниво услуга 
4.1. Доприноси побољшању јавне и личне безбедности 

грађана 
0 - 15 15   0 

4.2. Доприноси увођењу нових услуга и капацитета 0 - 12 12   0 
4.3. Доприноси побољшању нивоа и квалитета 

постојећих услуга и капацитета 
0 - 10 10   0 

4.4. Доприноси приближавању / достизању европских и 
светских стандарда у вршењу услуга 

0 - 8 8   0 

4.5. Доприноси естетском и културном окружењу 0 - 5 5

1.5 

  0 
  Допринос нивоу услуга - укупно бодова   50     0 

5 Утицај на животну средину  
5.1. Знатно унапређује 50 50 50 0 
5.2. Унапређује животну средину 30 30 30 0 
5.3. Неутралан је у односу на животну средину 0 0

1 
0 0 

  Утицај на животну средину - укупно бодова   50    0 
  УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА 

    250 10   0 

6 Ризици 
6.1. Политички ризици 0 - 10 10   0 
6.2. Техничко-технолошки ризици 0 - 10 10   0 
6.3. Финансијски ризици 0 - 10 10   0 
6.4. Спровођење процеса јавних набавки 0 - 10 10   0 
6.5. Сложеност прикупљања документационе основе 

пројекта  
0 - 10 10

-1 

  0 

  Ризици - укупно бодова         0 
  

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА   200 9   0 

       



4.1. ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОБЛАСТИМА 
 
 
 У Одељење за локални економски развој је приспело 147 пројеката који су  груписани  
а потом сврстани у 12 области/ сектора:  
 
- ПРИВРЕДА  
- САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
- ЕНЕРГЕТИКА 
- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
- КУЛТУРА 
- СПОРТ И ТУРИЗАМ 
- ОБРАЗОВАЊЕ 
- ЗДРАВСТВО 
- ПИЈАЦЕ 
- ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 
 
У оквиру сваког сектора, груписано је више пројеката. Комисија је  према усвојеним 
критеријумима, на следећи начин, бодовала пројекте: 
 
 
Р. 
бр 

Назив пројекта Вредност у 
РСД 

Укупно 
бодова 

ПРИВРЕДА 

1. Комунално опремање дела радне зоне Севојно Л са 
изградњом Драгачевске улице  
1)Извођење комуналног опремања Радне зоне Севојно 
Л ( Ц4,Ц5 водоводна и канализациона линија, јавна 
расвета..) 
2) Изградња Драгачевске улице 

182.600.000 
 

147 

2. Изградња стамбено-пословног простора  касарна 
Четврти пук, Крчагово ( конверзија)  

509.546.100 181 

3. Извођење комуналног опремања (Бојовића 
воденица и Пантовића ливаде, Сењак) 
1)Извођење комуналног опремања за индивидуалне 
стамбене објекта Пантовића ливаде 
2) Извођење комуналног опремања занатско пословног 
центра Бојовића воденица 
3)Извођење комуналног опремања за стамбено-
пословни објекат СЕЊАК  

42.993.557 105 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Реконструкција приступне  саобраћајнице  и 
прикључења на регионални пут Р/263 Ужице-
Косјерић на месту Дубоко 
 

59.700.000 124 

2. Обилазница око  Ужица Сурдук-Волујац 1.700.000.000 99 
3. Петља Злакуса, са прикључком на магистрални 160.000.000 153 



пут М-5 , са надвожњаком преко пруге Београд – 
Бар и делом локалног пута  

4. Регионални аеродром Поникве  1.890.000.000 169 
5. Реконструкција и изградња улица и приступних 

путева 
1)Реконструкција улице Раднички батаљон Л=1667,4м 
2)Изградња пута Глуваћи –Засеок  Царина Л=2100м 
3)Изградња приступног пута за репетитор  
4)Поправка  путева  и улица на територији града  
5)Наставак радова на реконструкцији делова 
регионалног пута Р213, Ужице-Јелова гора  Л=2000м 
6)Реконструкција дела улице Арсенија Чарнојевића 
7)Реконструкција дела  Карађорђеве улице 
8)Реконструкција дела улице Николе Тесле 
9)Реконструкција дела Железничке улице   
10)Реконструкција Јакшићеве улице  
11)Реконструкција игралишта у МЗ Никојевићи 
12)Реконструкција дела улице Олге Ђуровић 
13)Реконструкција пута за МЗ Дубоко 
14)Реконструкција улице Браће  Чолића у Севојну 
15)Наставак радова на реконструкцији дела улице 
Браће Николић у Севојну 
16)Реконструкција улице Сарића Осоје 
17)Реконструкција улице Ужичке војске Л=500м 
18)Наставак радова на реконструкцији Улице 
Златиборска 
19)Завршетак радова на путу Биоска-Омар –Крнда-
Брана 
20)Изградња шеталишта Стари град 
20-1 Изградња тротоара у МЗ Горјанима 
21)Изградња пута Чаковина-Миливојевићи-Спарића 
липа 
22)Изградња пута Распутнице-Милићевићи-Томићи-
Симићи-Прогон-МЗ Гостиница 
23)Изградња путног правца Каранска задруга-Цер-
Велика Метаљка-МЗ Каран 
24)Изградња путног правца Торике-Велика Метаљка-
МЗ Каран  
25)Израда пројектне документације и изградња 
тротоара од краја Београдске улице до испод поште на 
Пори 
26)Могућност повезивања насеља Турица са центром 
града преко Старог града-МЗ Турица 
27)Павића пут-Јањића кућа-Мишко Павић-МЗ Горјани 
28)Пут Босиљчићи-Милановићи- МЗ Горјани 
29)Пут Милановића вила-Матијевића брдо-Прљуша-
Шарена викендица-МЗ Гостиница 
30)Пут Мирковина – Коштица – Деспотовићи -
Дрмановина МЗ Рибашевина 
31)Поњевића раскршће – Прљуша - Преведене воде 
МЗ Рибашевина 
32)Пут Погон-Каран-МЗ Гостиница 
33)Пут Пружевине-Милутиновићи-Коштица-МЗ Буар 
34)Пут Раковица-МЗ Горјани 

1.197.500.000 189 



35)Пут Рибашевина-Ђокићи-Филиповићи-Брдо град 
МЗ Рибашевина 
36)Пут Рибашевина-Чанчаревића раскршће-Даничића 
врела 
37)Рибашевина-Дубљани-Градинчевићи - Рибашевина 
38)Пут Рибашевина-Склопље-Јанковићи МЗ 
Рибашевина 
39)Пут Вукића гробље-Чанчаревићи-Мирићи МЗ 
Рибашевина 
40)Утврђивање локације и израда паркинг простора на 
МЗ Росуље 
41)Изградња тротоара на Белој Земљи 
42)Пут  Антонијевићи-главни пут МЗ Волујац 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Санација старе депоније  
 

200.000.000 160 

2. Изградња енергетског постројења за третман 
комуналног отпада депонија Дубоко  

 

3.000.000.000 173 

3. Систем за прикупљање, одвођење и прераду 
отпадних вода у Ужицу са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода у Горјанима 

3.000.000.000 177 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Партерно уређење комплекса Дома за смештај 
старих и пензионера Забучје и  
адаптација пословног простора Центра за 
социјални рад « Ужице»      
 

9.000.000 54 

ЕНЕРГЕТИКА 

1. Реконструкција и модернизација система 
даљинског грејања 

413.500.000 96 

2. Дистрибутивна  гасна мрежа  2.008.386.800 155 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Даљинско очитавање водомера  
 

180.000.000 69 

2. Реконструкција и изградња водоводне и 
канализационе мреже и регулација корита реке 
Ћетиње 
1)Реконструкција водоводне мреже у Нушићевој, 
М.Пећинара и Градској улици у МЗ Теразије 
2)Санација и реконструкција градске плаже на реци 
Ђетињи 
3)Реконструкција водоводне линије у улици Николе 
Алтомановића, МЗ Теразије 
4)Уређење корита реке Ђетиње у МЗ Турица 
5)Регулација корита реке Ћетиње 
6)Регулација Царинског потока 

922.157.700 156 



7)Фекална канализација, Бела Земља 
8) Изградња главног фекалног колектора у Крчагову 
9) Кишна канализација у Милоша Обреновића, Сењак 
10) Кишна канализација у  Херцеговачкој улици 
11) Изградња кишног колектора дуж Херцеговачке 
улице до Коштичког потока 
12) Регулација Коштичког потока – део од Алексића 
моста  па до Дома пензионера 
13)Регулација потока поред Улице Норвешких 
интернираца 
14)Локални водовод Кремна 
15) Реконструкција и аутоматизација процесне линије 
80 ППВ Церовића Брдо – Водовод Ужице (део урађен) 
16) Реконструкција примарне водоводне мреже од 
АЦЦ 
17) Реконструкција водоводних чворова- ЈКП Водовод 
18) Изградња  канализационе  мреже између улица 
Драгачевске и Првомајске,  МЗ Севојно 
19)Изградња водоводне мреже Јелова Гора, Гостиница 
и  Рибашевина 
20)Израда фекалне канализације у Јеловогорској 
улици (део урађен) 
21) Израда фекалне канализације у другом делу 
Златарске улице 
22) Реконструкција Улице Проте В.Видаковића са 
изградњом водоводне и канализационе мреже (део 
урађен). 

КУЛТУРА 

1. Реконструкција и санација објеката у култури –
Градски културни центар 

73.500.000 123 

2. Народно позориште Ужице  
1)Санација фасаде и кровног покривача Народног 
позоришта 
2)Реконструкција гледалишта, сцене и инсталација НП 
Ужице 

246.473.300 149 

3. Адаптација и набавка опреме за објекте у култури 
1)Реконструкција дечијег одељења и одељења стручне 
књиге у Народној библиотеци Ужице 
2)Набавка опреме за Историјски архив ( набавка 
клизних полица за опрему депоа, набавка опреме за 
конзервацију и рестаурацију) 
3)Адаптација сутерена Градске галерије Ужице 

22.150.000 95 

СПОРТ И ТУРИЗАМ 

1. Реконструкција градског стадиона  142 
2. Санација кровног покривача у спортској хали 

Велики парк Ужице 
15.264.153 95 

3. Туризам 
1)Реконструкција путне мреже у области туризма 
 ( Потпећка пећина) 

19.400.000 139 



2)Мост на Бањици 
  

4. Реконструкција и реновирање смештајних 
објеката  у туризму ( Златибор и  Бечићи)  

 145 

5. Изградња спортских терена 
1)Игралиште Борићи 
 

10.350.000 107 

6. Изградња градског базена  
 

400.000.000 159 

7.  Изградња хале за школски спорт у Крчагову 110.000.000 160 

ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Реконструкција кровова, грејања и објеката у 
школама и домовима ученика 
1)Реконструкција крова са адаптацијом поткровља-
Дом ученика средњих школа 
2)Реконструкција објекта Музичке школе 
3)Санација школске зграде у Волујцу 
4)Санација и опремање зграде НИЦ-а у улици Николе 
Пашића 
5)Санација дела крова на западној страни ВПТШ 
6)Замена столарије на школском објекту у ОШ Нада 
Матић 
7)Замена подова у учионицама  у ОШ Стари град 
8)Замена  паркета у фискултурној сали ОШ Стари град 
9)Адаптација слузбених просторија Уметничке школе 
10)Реконструкција дотрајале инсталације мреже јаке и 
слабе струје на западном делу школске зграде на 
ВПТШ 
11)Санација плафона 3. спрата- јужна страна ВПТШ 
12)Атријум дворишта Техничке школе 
13)Израда фризерских салона у Техничкој школи 
14)Школски амфитеатар- камерна сцена у ТШ Радоје 
Љубичић 
15)Обнова фасаде на школи Душан Јерковић 
16)Реконструкција поткровља дома за децу и 
омладину  Петар Радовановић 
17)Изградња амфитеатра Учитељског факултета 
18)Реконструкција грејног система – прикључак на гас 
ОШ Слободан Секулић 
19)Реконструкција мокрих чворова у ОШ Стари град 

124.701.129 138 

2. Реконструкција и изградња фискултурних сала у 
школама 
1)Спортска сала Дом ученика средњих школа 
2)Спортска балон сала ОШ Алекса Дејовић 
3)Вишенаменска фискултурна сала   ОШ Стари град 
4) Фискултурне сала у дворишту ОШ Душан Јерковић 
5)Фискултурна сала,  Дом Петар Радовановић 
6) Замена подова у фискултурној сали и адаптација 
котларнице у помоћну просторију за фискултурну салу 
( Гимназија и Економска школа) 

232.570.000 107 



 
3. Опремање учионица и лабораторија 

1) Рачунарска опрема у ВПТШ 
2)План набавке лабораторијске опреме, лабораторије 
за испитивање грађевинских материјала 
3)Опремање једне учионице за општу наставу 

14.485.049 97 

4. Обезбеђење простора и пројектне документације за 
Уметничку школу 

101.270.000 101 

5. Изградња вртића на Пори 110.000.000 159 

ЗДРАВСТВО 

1. Реконструкција и санација објеката у здравству 
1)Реконструкција и санација Здравствене станице 
Севојно, Дом здравља Ужице 
2)Реконструкција и санација АТ диспанзера, Дом 
здравља Ужице 

20.000.000 109 

2. Реконструкција, доградња и надоградња 
онколошког одељења диспанзера Опште болнице 
Ужице  

30.400.000 159 

3. Реконструкција, изградња и надоградња 
Амбулантно-поликлиничког блока-Општа болница 
Ужице 

80.800.000 108 

ПИЈАЦЕ 

1. Покривање зелене пијаце 35.080.000 119 
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

1. Одржавање дотрајалих фасада на стамбеним 
зградама 

129.000.000 130 

2. Набавка опреме за ЈП Стан  
1)Набавка опреме за одржавање фасада, олучних 
вертикала и уклањања леденица 
2)Набавка возила за хитне интервенције (формирање 
новог одељења (лифтови), одељење водоинсталатера 
3)Набавка опреме за одржавање канализације у 
стамбеним зградама 

10.400.000 76 

3. Опрема и простор за ЈКП Биоктош 
1)Набавка комуналне опреме 
2)Изградња пословног простора ЈКП Биоктош 

109.000.000 79 

4. Набавка опреме ЈКП Нискоградња 
1)Конверзија асфалтне базе са мазута на гас и 
аутоматизација у циљу испуњења еколошких и 
осталих прописа 
2)Опрема за одржавање улица и локалних путева на 
територији града Ужица 
3)Опрема за дробљење каменог агрегата 

61.645.000 97 

5. Постављање јавне расвете 
1) Јавна расвета магистралног пута УЖИЦЕ-
ЗЛАТИБОР део на Белој Земљи 
2) Постављање јавне расвете на путу Кустурићи- 

10.650.000 113 



Јелова гора 
3) Јавна  расвета у центру  Рибашевине-проширење  
постојеће 

*средњи курс НБС . - 1€ = 100рсд 
 
Од укупног броја (40) бодованих  пројеката,  следећих 12 пројеката/инвестиција 
сврстани су у приритетне пројкте који ћеу наведеном периоду бити финансирани из: 
буџетских прихода, донаторских средстава, примања од задуживања и осталих 
средстава. 
 
 
4.2. РАНГ ЛИСТА  12 КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 2010-2015.ГОДИНЕ  
 
Р.бр. Назив пројекта Износ у динарима 
1 Изградња стамбено-пословног простора  

касарна ''Четврти пук'' - Крчагово 
 ( конверзија војне имовине у цивилну)  

509.546.100

2 Систем за прикупљање, одвођење и прераду 
отпадних вода у Ужицу  са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода у Горјанима 

3.000.000.000

3 Изградња енергетског постројења за третман 
комуналног отпада -  депонија Дубоко 

3.000.000.000

4 Регионални аеродром Поникве 1.890.000.000
5 Санација старе депоније на Сарића осоју 200.000.000
6 Изградња градског базена 400.000.000
7 Реконструкција, доградња и надоградња 

онколошког одељења диспанзера Опште 
болнице Ужице 

30.400.000

8 Дистрибутивна  гасна мрежа  2.008.386.800
9 Петља ''Злакуса'', са прикључком на 

магистрални пут М-5 , са надвожњаком 
преко пруге Београд – Бар и делом  локалног 
пута 

160.000.000

10 Народно позориште -  Ужице 
1.1. Санација фасаде и кровног покривача 
Народног позоришта 
2.2.  Реконструкција гледалишта, сцене и 
инсталација НП Ужице 

246.473.300

11 Комунално опремање дела радне зоне 
Севојно Л, са изградњом Драгачевске улице 

182.600.000

12 Пројектна документација , реконструкција и 
реновирање објеката на Златибору и у 
Бечићима 

Нема утврђеног износа

 *средњи курс НБС . - 1€ = 100рсд 
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Приоритетни пројекти по вредности

Изградња стамбено-пословног простора
  касарна ''Четврти пук'' - Крчагово

Систем за прикупљање, одвођење и прераду 
отпадних вода у Ужицу – постројење у Горјанима

Изградња енергетског постројења за третман
 комуналног отпада -  депонија Дубоко

Регионални аеродром Поникве

Санација старе депоније на Сарића осоју

Изградња градског базена

Реконструкција, доградња и надоградња
 онколошког одељења диспанзера Опште болнице Ужице

Дистрибутивна  гасна мрежа 

Петља ''Злакуса'', са прикључком
 на магистрални пут М-5 , са надвожњаком преко пруге Београд – Бар и делом  локалног пута

Народно позориште -  Ужице
1.1. Санација фасаде и кровног покривача
 Народног позоришта
2.2.  Реконструкција гледалишта, сцене и инсталација НП Ужице

Комунално опремање дела радне зоне
 Севојно Л са изградњом Драгачевске улице

Реконструкција и реновирање објеката на 
Златибору и Бечићима

 
 



 

 Листа капиталних пројеката по областима
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ПРИВРЕДА
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ЕНЕРГЕТИКА
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
КУЛТУРА
СПОРТ И ТУРИЗАМ
ОБРАЗОВАЊЕ
ЗДРАВСТВО
ПИЈАЦЕ
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

 
 
СЛАП база података 
 
Информациони систем СЛАП је електронска база података, власништво и њиме 
управља СКГО (Стална Конференција Градова и Општина).  У њему се налази преглед 
кључних општинских инфраструктурних пројеката у Србији. Настао је из потребе да 
се убрза развој општинске инфраструктуре, да се пројекти документују и одреде 
приоритети на локалном, регионалном и националном нивоу (подизање 
конкурентности Србије, недовољна сопствена средства, прикључење ЕУ, грантови, 
кредити). СЛАП база података служи и за координацију расподеле ресурса на 
националном нивоу, за равномерно улагање у области економије, заштите животне 
средине и социјалних потреба). 
 
 
Листа пројеката града Ужица који се налазе у СЛАП бази података  
 
Наслов пројекта Назив сектора 
Бизнис инкубатор центар Економска инфраструктура  

Дом за старе Забучје Друштвена инфраструктура  

Зелена пијаца - млечна пијаца Заштита животне средине  

Замена цеви на водовоној мрежи Заштита животне средине  

Надвожњак Злакуса Економска инфраструктура  

Регионални аеродром –Поникве Ужице Економска инфраструктура 
Систем за пречишћавање отпадних вода Економска инфраструктура 
Регионална санитарна депонија Дубоко Заштита животне средине 
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5. ОЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ 
OЦЕНА КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ 

          
          
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Просек 
НЕТО РЕЗУЛТАТ          

Tекући приходи 1.189.382.000 1.295.031.067 1.236.755.255 1.378.000.000 
1.451.361.00

0 1.526.838.060 1.592.707.970 1.661.933.429  
Укупан текући 
суфицит 228.639.000 147.488.067 136.909.584 168.309.792 270.772.495 299.815.901 319.771.186 340.755.806 239.057.729 

% текућих прихода 19% 11% 11% 12% 19% 20% 20% 21% 17% 
Нето текући 
суфицит 214.119.000 127.004.292 111.354.548 141.733.792 234.536.229 256.912.971 283.507.156 305.819.576 209.373.446 

% текућих прихода  18% 10% 9% 10% 16% 17% 18% 18% 15% 
          
УПРАВЉАЊЕ 
ДУГОМ          
Стање дуга (из 
биланса стања 
31.12.) 138.781.000 162.314.000 136.759.000 230.183.000 193.946.734 151.043.804 114.779.774 79.843.544  
Реализ.текући прих. 
(биланс прих.и 
расх.) - класа 7 из 
претходне године 1.129.562.946 1.302.763.000 1.430.328.616 1.324.616.432 

1.655.000.00
0 1.712.161.000 1.799.638.060 1.878.167.970  

Укупан дуг/ 
Реализовани 
текући прих. 
(Према закону o 
jaвном дугу) 12% 12% 10% 17% 12% 9% 6% 4% 10% 
Сервисирање дуга 
(главница + kaмата)        25.849.000          32.553.775         32.823.605          40.276.000  

       
51.043.033         55.071.463        45.898.061         42.415.260   

Сервисирање 
дуга/ Реализовани 
текући прих. 
(Према закону o 
jaвном дугу) 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 
Сервисирање 
дуга/ Нето текући 
цуфицит 12% 26% 29% 28% 22% 21% 16% 14% 21% 

*средњи курс НБС . - 1€ = 100рсд 
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6. ПРИЛОЗИ 
 
-      ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 
 
- ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА 
 
- РЕШЕЊЕ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazac zahteva za kapitalnu investiciju  
  
  
Odeljenje odgovorno za Projekat (NOSILAC PROJEKTA/INVESTITOR):  
 
 

 
Inicijator investicije:  
 
 
 
 

 
 
Projekat  će koristiti  (KORISNIK  INVESTICIJE): ko  će upravljati objektom  
nakon njegovog završetka?   
 
 
 

              

I Opis projekta 
              

A. Naziv projekta   
 
 

             
    
B.  Opis          
    
  
 

  
C.  Lokacija           
    
 

     
D.  Namena           
    
   

   
E.  Dostavljen je projektni zahtev koji pokriva ovaj projekat, prošle godine? 
 Da Ne    



  
           

II Potreba 
            
    
A. Ko će izvući najveću korist od ovog objekta?      
    
  ________    svi građani     
  _________  komercijalni sektor        
  _________  industrijski sektor         
           
    
B. Koji će biti obim usluga koje pruža ovaj objekat?    
    
  _________  za celu opštinu     
  _________  za nekoliko мesnih zajednica      
  _________  za jednu ili dve мesne zajednice  
    
            

B. Dajte komentar o potrebama koje će ovaj projekat zadovoljiti: 
 
 
 
 

      D. Uticaj na životnu sredinu:  
 
 
 
 
 
 
 

  
E. Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju?        
   
  
 
          

 



 
 

III Troskovi 
   A. Približni ukupni troškovi       

   
           
      
B. Već nastali troškovi         
    

           

     
C. Saldo           
    

           
     
D. Približni ukupni troškovi        
    
   
    

E. Detaljni predračuni troškova    
 
 

1.            
Planovi 

 

 
      

Građevinski  

Arhitektonski  
   

 

        Ukupno     

2. Zemljište    
a. Lokacija je već 
kupljena      

 

b.Lokacija treba da se 
kupi        
c. Potreban je prostor      

 

d. Procena troškova        
          

 

   
3. Izgradnja      
a. Procena troškova         



           4. Oprema i 
opremanje   

 

a. Oprema        
 

b. Opremanje   
  

 
 

c. Ostalo    
    

 

    Ukupno     

   

   
IV Predlog izdataka na godišnjem nivou i predlozeni 
izvor finansiranja 
  
              

V Podaci o izgradnji 
    
A. Vrsta investicije:   
a.  Novi i prošireni objekti  
b.  Sanacija ili zamena  
c.  Oprema za poboljšanje javnih objekata  
d.  Veća oprema  
e.  Popravke postojećih objekata  
 
              
B. Procenjeni period izgradnje _____ meseci    
     

C. Predloženi način izgradnje  
 
 
 

          
D. Stanje planova i specifikacija (3 odgovarajuća)      
  ________ Planovi nisu potrebni            
  ________ Ništa nije urađeno osim ovog zahteva      
  ________ Analiza stanja završena            
  ________ Idejno rešenje sa predračunom u toku   
  ________ Idejno rešenje sa predračunom završeno        
  ________  Idejni projekat u toku izrade  
  ________  Idejni projekat završen              
  _______   Planovi i specifikacije su u pripremi       



  ________ Planovi i specifikacije su gotovi         
                
VI Procenjeni efekat gotovog projekta na operativne budžete 
 
                
A. Povećani prihod       
    

 B. Smanjeni tekući troškovi   
 
        

 C. Nema uticaja na budžet  
 
           

 
 D. Povećani troškovi    
         
  a. Broj novih radnih mesta      
    

 
 

  b. Dodatni troškovi za plate  
         

 
 

  c. Drugi dodatni troškovi   
         

 
 

  Neto efekat na tekući budžet  

               

VII Procenjeni efekat ovog projekta na budžet ostalih 
odeljenja, instalacije ili preduzeća 
               
Pogođena odeljenja:   
 
 

 
Opšti efekat na njihove budžete   
 
 
 
      

 Komentari        
 
 



 
 
    

                

VIII Povezanost sa ostalim projektima- 3 odgovarajuca 
               
A. Ovog odeljenja  ____da ___ Ne    
  Naziv projekta        
  U kakvoj su vezi       

               
            
 
 
    
B. Ostalih 
odeljenja 

____  da   ___  Ne    

  Odeljenje:   
                           

 
 

  Naziv projekta     

  U kakvoj su vezi           
               

IX Prioritet 
               
A.  Koji  prioritetni  broj  vaše  odeljenje  dodeljuje  ovom  projektu  u  odnosu  
na ostale trenutne projektne zahteve?  
 
 
 

 
 
 
 
  B. Koji su vaši razlozi za dodeljivanje tog prioriteta ovom projektu?        
 

 

 

 
 



На основу Решења Градоначелника о формирању Комисије за израду Плана капиталних 
инвестиција (II број 30-12/10 од _02.09.2010.год.), Комисија за израду Плана капиталних  инвестиција 
града Ужица  на свом састанку одржаном дана 13.09.2010.године, донела је 
 

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

 
Члан 1. 

 
Овим Пословником утврђује се начин рада и задаци Комисије за израду Плана капиталних 
инвестиција (ПКИ) у току израде наведеног Плана. 
 

Члан 2. 
 

Број чланова Комисије  одређен је Решењем Градоначелника. 
 

Члан 3.  
 

Комисија доноси одлуке већином гласова, у присуству најмање половине чланова Комисије. 
 

Члан 4. 
 

Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља Градска управа  за 
послове финансија, рачуноводства и привреде - Одељење за локални економски развој. 
 

Члан 5. 
 

Координатора Комисије који организује рад Комисије, сазива и председава седницама 
Комисије, бирају чланови на првом састанку.  
 

Члан 6. 
 

Основни задаци Комисије у поступку израде Плана капиталних инвестиција су следећи: 
 

- верификација Предлога за инвестирање, тј. потврђивање да ли су предлози 
потпуни, као и да ли су реални у техничком и правном смислу; 

 
- допуна потребних података у предлозима за инвестирање, додавање 

информација и бројки које недостају. Чланови Комисије који су представници 
инвестиционих и финансијских служби ће обезбеђивати све тачне 
информације неопходне да би се обавило горе наведено допуњавање предлога; 

 
- одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са прихваћеним 

критеријумима, тако што ће израчунати број бодова за сваки пројекат и 
рангирати према броју добијених бодова, придржавајући се принципа 
садржаних у даљем тексту Пословника; 

 
 
 
 
 
 
 
 



- груписање пројеката Плана капиталних инвестиција према усвојеним 
категоријама (инфраструктура, остали, итд.), и одредити у коју годину Плана 
ће бити сврстани ( унутар категорија, по годинама Плана) на основу бодова, 
техничких критеријума и процене степена спремности плана за реализацију; 

 
- усвајање коначне листе пројеката за План; 

 
- обављање анализе потребних финансијских средстава за реализацију 

припремљене листе пројеката Плана, на основу финансијских могућности 
Града; 

 
- припремање финалне верзије Плана која se доставља Градском већу и 

Скупштини града, на даљи поступак. 
 
                                                                    Члан 7. 
 
У свом раду Комисија ће се придржавати: Обрасца за оцењивање капиталних пројеката, 
Модела за рангирање и селекцију капиталних пројеката као и  следећих принципа за 
одређивање приоритетних инвестиционих пројеката: 
 

- сваки члан ће засебно проценити сваки инвестициони пројекат, у складу са 
критеријумима за оцењивање пројеката и усвојеним бодовањем, као и складу 
са Пословником о раду Комисије; 

 
                    -      оцена пројеката и бодовање ће се обављати на основу иформаци-   
                           ја садржаних у Предлогу за инвестирање за сваки пројекат; 
 
 
                                                       
                                                                       Члан 8.  
 
Комисија има обавезу да након што Скупштина града усвоји План капиталних инвестиција за 
период од 2010. до 2015. године исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на 
вишегодишњу финансијску анализу, нове поднесене предлоге, као и на овај Пословник. 
 

                                                  Члан 9. 
 

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 
Измене и допуне овог Пословника врши Комисија, а на основу указане потребе. 
                                                                    ------------ 
 
 
Комисија за израду Плана капиталних инвестиција 
Број V- 06 – 74 од 13.09. 2010.године. 
                                                                                                                                                           
Координатор Комисије за израду 
  Плана капиталних инвестиција  
        Предраг Гавовић                          
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